

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 008/2024				
ADM/E-Protocolo:	049/2023 –21.426.228-2			
Modalidade:	Dispensa de Licitação nº 011/2024			
Contratada:	Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL CNPJ/MF nº 03.061.086/0001-50			
Objeto:	Contratação de serviços de apoio ao Laboratório de Bionegócios no âmbito do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis do Estado do Paraná, projeto intitulado “VRS Lab+”			
Valor global estimado:	R\$ 1.029.894,21 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)			
Vigência:	Início:	02/05/2024	Término:	31/12/2025

CONTRATANTE: INVEST PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.269.926/0001-80, com sede na Rua Visconde de Nácar, nº 1440, 15º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-201, neste ato representada por seu Diretor Presidente, José Eduardo Bekin, portador da Cédula de Identidade/RG. nº 17.798.357-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 099.429.538-33, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede na Rua Espírito Santo, nº 1809, Centro, Londrina, Paraná, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Emerson Guzzi Zuan Esteves, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

As PARTES, acima qualificadas, e tendo em vista o Contrato nº 008/2024, celebrado em 02 de maio de 2024, que tem por objeto a contratação de serviços de apoio ao Laboratório de Bionegócios no âmbito do Programa de Vocações Regionais Sustentáveis do Estado do Paraná (VRS Lab+), resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, com fundamento no art. 124, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e cláusula 9.2 do Contrato nº 008/2024, bem como nas justificativas constantes no processo administrativo supra, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITAMENTO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a formalização da prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 008/2024 e a readequação do escopo do item 12B, alínea (b), do Termo de Referência (TR), parte integrante do contrato, sem alteração do valor global contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 008/2024 por mais 60 (sessenta) dias, passando o termo final de vigência para 31 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA READEQUAÇÃO DO ESCOPO

Fica readequado o escopo do item 12B, alínea (b), do Termo de Referência, que passa a ter a seguinte redação:

“12B.b. Apoio Logístico à Participação em Feiras e Eventos: Apoio logístico à organização e operacionalização da participação do Estado do Paraná em feiras e eventos de promoção, com aplicação do material já desenvolvido no âmbito do projeto, conforme planejamento e relato das atividades realizadas.”

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Planejamento da Participação na Feira NaturalTech 2025 e o Relato da Participação no Evento, como comprovação das atividades executadas.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL

As alterações de escopo e prazo de vigência estabelecidas neste Termo Aditivo não implicam em alteração do valor global do Contrato nº 008/2024, que permanece em R\$ 1.029.894,21 (um milhão, vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e plenamente válidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 008/2024 que não foram expressamente modificadas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, nos termos da legislação aplicável.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam digitalmente o presente Termo Aditivo, para que surta seus efeitos jurídicos.

Curitiba, data conforme assinatura digital.

José Eduardo Bekin

Diretor-Presidente

Invest Paraná

Documento assinado digitalmente



EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES

Data: 17/09/2025 13:37:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson Guzzi Zuan Esteves

Diretor-Presidente

FAUEL

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____


Visto Procurador Jurídico

Luciano Bernart

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 008/2024
ANEXOS

12B	Guia para participação de feiras e eventos	Validação de produtos	a) Elaborar Guia Gráfico, Intuitivo e Simplificado para Participação de Feiras e Eventos pelo Público-Alvo contendo: - Prospeção e Acesso a Feiras e Eventos regionais, nacionais e internacionais; - Etapas de participação: projeto, preparação, logística, participação, pós-evento, avaliação. - Sugestões com projetos técnicos de materiais a serem usados nos eventos preferencialmente sustentáveis, reutilizáveis, e de fácil transporte com disponibilização de layouts e demais informações necessárias à construção pelo PÚBLICO-ALVO. - Orientações gerais.	Entrega de Guia em arquivo editável com, no mínimo, 10 infográficos, criados para edição em Adobe Illustrator (ai).
			b) Apoio Logístico à Participação em Feiras e Eventos: Apoio logístico à organização e operacionalização da participação do Estado do Paraná em feiras e eventos de promoção, com aplicação do material já desenvolvido no âmbito do projeto, conforme planejamento e relato das atividades realizadas (NOVA REDAÇÃO)	Relatório de Planejamento da Participação na Feira NaturalTech 2025 e o Relato da Participação no Evento, como comprovação das atividades executadas (NOVA REDAÇÃO)

CRONOGRAMA - TERMO ADITIVO												
#	Atividades	INÍCIO	FIM	DATA ADITIVO	Status	%	VALOR	ENVIO INVEST	RECEBIMENTO E CORREÇÕES	ENVIO VERSÃO FINAL	AUTORIZAÇÃO NF	RECEBIMENTO \$
4	8B Estudo sobre a legislação da Juçara (Euterpe edulis Martius).	01/06/2024	30/08/2024	05/09/2025	Correção	3,00%	R\$ 30.896,83	05/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	05/10/2025	20/10/2025
14	11C Compras Municipais	31/08/2024	01/12/2024	15/08/2025	Correção	6,00%	R\$ 61.793,65	15/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	15/09/2025	30/09/2025
15	10A Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas com o tema Gestão Associativa.	01/06/2024	13/01/2025	01/09/2025	Em Avaliação	3,00%	R\$ 30.896,83	01/09/2025	11/09/2025	26/09/2025	01/10/2025	16/10/2025
16	12B Item (b) Apoio Logístico à Participação em Feiras e Eventos	31/10/2024	29/01/2025	30/06/2025	Em Avaliação	3,00%	R\$ 30.896,83	30/06/2025	12/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	07/10/2025
22	9A Item (c), (d) e (e) - Capacitação e Aplicação	01/10/2024	31/03/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	7,00%	R\$ 72.092,59	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025
20	8G Prototipação de embalagens e aplicações	31/07/2024	28/04/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	5,00%	R\$ 51.494,71	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025
21	10B Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Rastreabilidade Digital	14/02/2025	15/06/2025	30/10/2025	Em desenvolvimento	3,00%	R\$ 30.896,83	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	19/12/2025
25	11B Teste prático das compras estaduais	31/12/2024	01/07/2025	14/11/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	19/12/2025	03/01/2026
26	11D Teste prático das compras municipais	31/12/2024	01/07/2025	14/11/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	19/12/2025	03/01/2026
23	10C. Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Mercados das cadeias de valor trabalhadas - Comercialização	15/07/2024	15/08/2025	20/09/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	20/09/2025	05/10/2025	20/10/2025	25/10/2025	09/11/2025
24	10D. Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Padronização das cadeias de valor trabalhadas - Produtos e Processos	14/09/2024	15/08/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025
VALOR TOTAL DO CONTRATO						R\$ 1.029.894,21						



CRONOGRAMA GERAL

#	Atividades	INÍCIO	FIM	DATA ADITIVO	Status	%	VALOR	ENVIO INVEST	RECEBIMENTO E CORREÇÕES	ENVIO VERSÃO FINAL	AUTORIZAÇÃO NF	RECEBIMENTO
1	12A Item (b) BioBrazil	13/06/2024	28/07/2024		Finalizado	1,50%	R\$ 15.448,41					
2	9A Item (a) - Benchmarck	01/06/2024	31/07/2024		Finalizado	3,00%	R\$ 30.896,83					
3	12A Item (a) Relatório acesso a feiras	01/06/2024	31/07/2024		Finalizado	1,50%	R\$ 15.448,41					
4	8B Estudo sobre a legislação da Juçara (Euterpe edulis Martius).	01/06/2024	30/08/2024	05/09/2025	Correção	3,00%	R\$ 30.896,83	05/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	05/10/2025	20/10/2025
5	8E Levantamento de pontos de comércio do pinhão no Paraná.	01/06/2024	30/08/2024		Finalizado	5,00%	R\$ 51.494,71					
6	11A Compras estaduais	01/06/2024	30/08/2024		Finalizado	6,00%	R\$ 61.793,65					
9	9A Item (b) - Roteiro de Aplicação da marca	01/08/2024	30/09/2024		Finalizado	3,00%	R\$ 30.896,83					
11	8F Estudo de viabilidade econômica dos produtos e subprodutos do pinhão.	01/08/2024	30/09/2024		Finalizado	3,50%	R\$ 36.046,30					
7	7A. Item (a) Fotografias e Descrição	01/06/2024	04/10/2024		Finalizado	1,00%	R\$ 10.298,94					
12	12B Item (a) Guia acesso feira	01/08/2024	30/10/2024		Finalizado	2,00%	R\$ 20.597,88					
14	11C Compras Municipais	31/08/2024	01/12/2024	15/08/2025	Correção	6,00%	R\$ 61.793,65	15/08/2025	05/09/2025	10/09/2025	15/09/2025	30/09/2025
10	8A Item (a) (b) e (c) - Fotografias, Produtores e Produtos	15/07/2024	20/12/2024		Finalizado	3,00%	R\$ 30.896,83					
8	8C Estudo de potencial de mercado para produtos da erva-mate.	01/06/2024	28/12/2024		Finalizado	3,50%	R\$ 36.046,30					
15	10A Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas com o tema Gestão Associativa.	01/06/2024	13/01/2025	01/09/2025	Em Avaliação	3,00%	R\$ 30.896,83	01/09/2025	11/09/2025	26/09/2025	01/10/2025	16/10/2025
16	12B Item (b) Apoio Logístico à Participação em Feiras e Eventos	31/10/2024	29/01/2025	30/06/2025	ADITIVO	3,00%	R\$ 30.896,83	30/06/2025	12/09/2025	17/09/2025	22/09/2025	07/10/2025
13	8A Item (d) (e) e (f) - Receitas, Histórias e Antropologica	15/07/2024	30/01/2025		Finalizado	7,00%	R\$ 72.092,59					
17	7A. Item Mapear (b), Catalogar (c) e Promoção (d)	15/07/2024	26/02/2025		Finalizado	2,00%	R\$ 20.597,88					
18	7B. Ferramenta para promoção turística em região delimitada.	27/01/2025	26/02/2025		Finalizado	2,00%	R\$ 20.597,88					
22	9A Item (c), (d) e (e) - Capacitação e Aplicação	01/10/2024	31/03/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	7,00%	R\$ 72.092,59	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025
20	8G Prototipação de embalagens e aplicações	31/07/2024	28/04/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	5,00%	R\$ 51.494,71	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025
19	8D Oficina com empresários interessados em acessar mercados da erva-mate.	27/01/2025	27/05/2025		Finalizado	10,00%	R\$ 102.989,42					
21	10B Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Rastreabilidade Digital	14/02/2025	15/06/2025	30/10/2025	Em desenvolvimento	3,00%	R\$ 30.896,83	30/10/2025	14/11/2025	29/11/2025	04/12/2025	19/12/2025
25	11B Teste prático das compras estaduais	31/12/2024	01/07/2025	14/11/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	19/12/2025	03/01/2026
26	11D Teste prático das compras municipais	31/12/2024	01/07/2025	14/11/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	14/11/2025	29/11/2025	14/12/2025	19/12/2025	03/01/2026
23	10C. Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Mercados das cadeias de valor trabalhadas.	15/07/2024	15/08/2025	20/09/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	20/09/2025	05/10/2025	20/10/2025	25/10/2025	09/11/2025
24	10D. Produção de Trilhas de Conhecimento Interativas sobre Padronização das cadeias de valor trabalhadas.	14/09/2024	15/08/2025	10/10/2025	Em desenvolvimento	4,00%	R\$ 41.195,77	10/10/2025	25/10/2025	09/11/2025	14/11/2025	29/11/2025

VALOR TOTAL

R\$ 1.029.894,21

Assinatura Avançada realizada por: **Claudio Jose Moreira Pinto (XXX.665.329-XX)** em 17/09/2025 15:47. Inserido ao protocolo **21.426.228-2** por: **Melissa de Cassia Pereira** em: 17/09/2025 14:26. Demais assinaturas na folha 520a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b4cad64ebf5245274b648f630825a3a**.

Documento: **Termo_Aditivo_Contrato_008__2024_Fauel1assinado.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Claudio Jose Moreira Pinto (XXX.665.329-XX)** em 17/09/2025 15:47 Local: INVEST PARANA/DAF, **José Eduardo Bekin (XXX.429.538-XX)** em 18/09/2025 09:00 Local: INVEST PARANA/DP.

Assinatura Simples realizada por: **Ana Carolina Fabri (XXX.973.119-XX)** em 17/09/2025 15:47 Local: INVEST PARANA/DAF, **Luciano Bernart (XXX.129.529-XX)** em 17/09/2025 19:22 Local: INVEST PARANA/DJ.

Inserido ao protocolo **21.426.228-2** por: **Melissa de Cassia Pereira** em: 17/09/2025 14:26.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b4cad64ebf5245274b648f630825a3a.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

O Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar, torna público o julgamento do Recurso Administrativo do pregão eletrônico acima referenciado, que tem por objeto a “aquisição de “Sistema forno por micro-ondas para digestão de amostras ambientais, alimentos e industriais para a determinação de elementos químicos por técnicas espectrométricas (AAS, ICP OES e/ou ICP-MS)”.

1) **Não Provimto** do Recurso Administrativo apresentado pela empresa Nova Analítica Importação e Exportação Ltda, mantendo-se inalterada a decisão que julgou vencedora do certame a empresa Anton Paar Brasil Importação Exportação e Comércio de Instrumentos Analíticos Ltda.

Melhores informações através do site www.licitacoes-e-com.br

Curitiba, 12 de setembro de 2025.

Pregoeiro

125692/2025

Serviço Social Autônomo

INVEST PARANÁ

INVEST PARANÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2024

PROCESSO nº: ADM 049/2023 - E-protocolo 21.426.228-2

CONTRATANTE: Invest Paraná, CNPJ: 17.269.926/0001-80

CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

VIGÊNCIA: 02/05/24 à 31/12/25.

OBJETO: Contratação de serviços ao Laboratório de Bionegócios no âmbito do Programa “VRS Lab+”

ASSINATURA: José Eduardo Bekin, Diretor Presidente, em 18/09/25.

126013/2025

PARANACIDADE

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

PROTOCOLO Nº 22.786.637-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

OBJETO: Fornecimento de equipamentos e serviço de Telefonia Fixa Comutada IP, com estrutura de Comunicações Unificadas e PABX em Nuvem, com fornecimento de Links de acesso à Internet nos locais de prestação dos serviços, para 36 meses, conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência.

I – Trata-se de procedimento licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2025, tipo menor preço global, cujo objeto é o fornecimento de equipamentos e serviço de Telefonia Fixa Comutada IP, com estrutura de Comunicações Unificadas e PABX em Nuvem;

II – Considerando a manifestação favorável acostada no processo em epígrafe da PJU, Parecer nº 183/2025, relatório final do Pregoeiro, fica homologado o procedimento licitatório e adjudicado o objeto a empresa CLARO S/A., no valor de R\$ 709.327,08 (setecentos e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e oito centavos);

III – Ratifico todos os demais atos decisórios praticados pelo Pregoeiro ao longo do procedimento;

IV – Autorizo a efetivação da(s) despesa(s), cumprindo-se as demais formalidades legais.

Curitiba, 18 de setembro de 2025.

Luiz Augusto Silva

Superintendente do PARANACIDADE

125933/2025

PARANÁ PREVIDÊNCIA

Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 15/2022

CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA. **PROTOCOLO:** 24.153.234-8

CONTRATADA: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

OBJETO: Cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais.

VIGÊNCIA: 19/09/2025 A 18/09/2026

VALOR ANUAL: R\$ 96.175,00

Curitiba, 19 de setembro de 2025

Felipe José Vidigal dos Santos – Diretor-Presidente

119285/2025

VIAJE PARANÁ

VIAJE PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 074/2025

CONTRATANTE: VIAJE PARANÁ

CONTRATADO: ACOMAC

PROTOCOLO: 24.631.645-7

OBJETO: EXPOMATCON

FONTES RECURSO: As despesas financeiras objeto do presente contrato serão adimplidas pela contraprestação ao Contrato de Gestão conferida a disponibilidade financeira atestada no processo administrativo oriundo deste objeto.

VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de até 60 (sessenta) dias após a realização do evento ou projeto

VALOR: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

AUTORIZADO POR: Irapuan Cortes, Marcelo Antonio Martini, Eduardo Augusto Aguiar

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: d342167885c1ec96ab3ccbd9d7478d07.

125113/2025

Sociedades de Economia Mista

CELEPAR

CONTRATO Nº 6464/2025

CONTRATADA: ROOST LTDA.

OBJETO: Fornecimento de switches de rede, incluindo equipamentos (hardware e software), garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses.

VALOR: R\$254.374,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 62 (sessenta e dois) meses a partir de sua assinatura.

Homologado pelo Diretor-Presidente, Sr. André Gustavo Souza Garbosa, em 29/08/2025. LE nº 52/2025. Dotação Orçamentária ID nº ID100222. SPI nº 24.203.920-3.

126000/2025

COHAPAR

Extrato Contrato nº 6251/2025 – Edital Licitação. COHAPAR nº 21/2025

GMS LE nº 46/2025

Processo: 23.900.014-2. **Partes:** COHAPAR e JBD Prestadora de Serviços, Consultoria e Assessoria Ltda. **Objeto:** (...) execução de serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social, nas áreas localizadas no Municípios de Cambé (200 Títulos). **Fundamento:** Lei nº 13.303/16, LC 123/06 e RILC. **Valor:** R\$ 70.000,00. **Recursos:** Informação nº 462/2025 e DAD 442/2025 do prot. 23.930.658-6. **Autorização:** Homologado pelo Diretor Presidente em exercício em 08/08/2025. **Vigência:** inicia-se na data de assinatura e se estende pelos 16 meses posteriores ao recebimento da OS. **Assinatura:** 17/09/2025.

125314/2025

Extrato do Termo de Credenciamento nº 212/TECR/2025

Credenciamento nº 01/2023 – 3ª Publicação

PROTOCOLO: 24.417.379-9. **PARTE:** Cohapar e FJJ Construções e Empreendimentos Ltda. **OBJETO:** A Credenciada torna-se apta a apresentar empreendimentos enquadrados pelo agente financeiro Caixa no âmbito do PMCMV, visando a disponibilização de UHs à Cohapar - a produzir ou em produção - para atendimento de famílias com renda mensal bruta de até 04 SM nacionais, através do PCFPR. **FUNDAMENTO:** Lei nº 13.303/16 e RILC. **AUTORIZAÇÃO:** Ata de RD nº 053/2025, de 18/08/2025. **VIGÊNCIA:** 24 meses. **ASSINATURA:** 17/09/2025.

***Nota:** Fica sem efeito a publicação ocorrida na Edição do DOE nº 11976, de 16/09/2025, págs. 37, prot.123384/2025, visto que o contrato foi reassinado para corrigir o formato de assinatura digital, de SIMPLES para QUALIFICADA, via e-protocolo.

125950/2025